

Kutt-liste

Nr.	Tiltak	Kommentar	Tiltak PRI 1, eks. påslag og mva.	Tiltak PRI 1, inkl. påslag og mva.	Tiltak PRI 2, eks. påslag og mva.	Tiltak PRI 2, inkl. Påslag og mva.
1	Rive K2 tidligere	3 mnd. redusert gjennomføringstid	10 000 000	14 000 000		
2	Alt.1: Fjerne sengevask og sengevaskareal (hvis man finner egnet areal i eksisterende bygg). Reduksjon av U2 med 3*11 akse		9 495 000	13 293 000		
3	Bro vest (H-J). Beholde kun forbindelse på U1		9 280 000	12 992 000		
4	Alt. 1: Innvendige arbeider, E4 i psykiatrisk bygning (F1).	Dette er bare administrasjonsarealer	6 000 000	8 400 000		
5	Utelate ekstra høy spenningsforsyning	Elektro	5 700 000	7 980 000		
6	Kunstbudsjettt - reduksjon 50%	2 % avgift til kunstfond (sjekk)	4 850 000	6 790 000		
7	Erstatte brønnpark for psykiatri med luft til vann varmpumpe	VVS	4 000 000	5 600 000		
8	Alt. 1: Reduksjon innvendige arbeider, 5 etg. Bygg J (1.050 m2).	Beholde bare 340 m2 poliklinikk. Resten er ikke programmert.			10 500 000	14 700 000
9	Alt. 1: Utelate resterende innredninger 5 etg., bygg J				3 422 000	4 790 800
10	Ikke rive bygg A og B	Samlet bebygget areal vil overstige tillatt utnyttelse			3 000 000	4 200 000
11	Intern automatikk plassert på aggregater	VVS	3 000 000	4 200 000		
12	Reduksjon av 1.000 data-uttak (fra 6.500 til 5.500)	Elektro			2 000 000	2 800 000
13	Redusere kommunikasjonsrom ("SHKR") i U2 (E-bygg). Reduksjon av tekniske installasjoner og forsyninger er inkludert i denne kostnaden	Elektro: Diskusjon med Sykehuspartner	1 200 000	1 680 000		
14	Endre kjølemedium fra R1234 til R134A		650 000	910 000		
15	Kombinere skumtank for helikopterdekk og fordrøyningstank for overvann		250 000	350 000		
16	Kombinere UPS med kommunikasjonsrom ("SHKR")	Elektro	200 000	280 000		
17	Redusere antall berøringsfrie servanbatterier		150 000	210 000		
18	Redusere areal og funksjon for kommunikasjonsrom ("HKR") i psykiatribygg.	Elektro	75 000	105 000		
19	Alt. 2: Utelate E4, bygg F1				15 400 000	21 560 000
20	Alt.2: Redusere arealet for sengevask med 3*4 akse				2 457 000	3 439 800
21	Alt. 2: Gjøre J-bygget kortere på vestre side (1 akse)	Noen funksjonsarealer vil forsvinne			10 641 960	14 898 744
22	Redusere antall IKT-rom					Ikke kalkulert
23	Reduksjon i dørkvaliteter					Ikke kalkulert
24	Reduksjon av omfang himlinger					Ikke kalkulert
25	Generell reduksjon i overflater psykiatri					Ikke kalkulert
SUM			54 850 000	76 790 000	47 420 960	66 389 344