

## Saksframlegg til styret

Møtedato: 30.03.17

Sak nr: 021/2017

Sakstype: Beslutningssak

Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad

### **Rapporteringsprinsipper Tønsbergprosjektet**

#### **Hensikten med saken:**

Tønsbergprosjektet (TP) er nå over i hovedprosjekt. Administrasjonen i prosjektet rapporterer til et prosjektstyret etablert av adm.dir. Rapportering til prosjektstyret er grunnlaget for adm.dir. sin rapportering til styret i SiV. Saken omtaler omfang og hyppighet av denne rapporteringen.

#### **Forslag til vedtak:**

Rapportering etter de prinsipper som framgår av saken, skal behandles i alle SiVs styremøter.

Tønsberg, 18.03.2017

Stein Kinserdal  
administrerende direktør

## Faktaopplysninger

Kontrakt for prosjektering og bygging ble inngått med Skanska og Cura 10. mars 2017. Kontraktsverdien er MNOK 1 709 eks. MVA.

Basert på innspill i SiV-styremøte 28. februar i år er ledelsen i TP i samarbeid SiV-administrasjon i gang med å utarbeide rutiner for kontroll og rapportering. Prosjektdirektøren vil rapportere månedlig til prosjektstyret for TP. Prosjektstyret, som har endret noe på sammensetningen siden forprosjektet, vil ha sitt første møte siste uken i mars 2017. Prosjektet planlegger videre at budsjett for gjennomføringsfasen skal foreligge til 1. april og at rapporteringsrutiner vil være etablert til prosjektstyremøte i april. Rapporteringen og dialogen i prosjektstyremøtene vil være grunnlaget for direktørens rapportering til SiV-styret og til HSØ.

Rapporteringen av TP til HSØ vil både følge den månedlige driftsrapporteringen da prosjektregnskapet og prosjektets tilgang og bruk av likviditet, inngår i SiVs regnskap. Og utover det skal HSØ også ha en egen prosjektrapportering basert på de samme prinsippene som prosjektet for nytt sykehus i Østfold fulgte. Disse rutinene er i ferd med å bli etablert.

Nedenfor følger en første summarisk rapportering til styret i SiV som viser planlagt innhold og detaljering i måten direktøren foreslår å rapportere i SiV-styremøte:

1. Sikkerhet-, Helse- og Arbeidsmiljø
  - a. Ingen skader eller uønskede hendelser
2. Framdrift
  - a. Prosjektering er iht. plan
  - b. Bygging går iht. plan
    - i. Rivning er startet og viser god fremdrift iht. plan
    - ii. Oppstart veiarbeider i Christian Fredriks gate vil være i uke 12
    - iii. Oppstart graving/ grunnarbeider for psykiatribyggene vil være i uke 14
  - c. Prosjektet vil til neste rapportering etablere en milepælsplan
3. Økonomi
  - a. Ingen endring til kontraktsverdi på MNOK 1 709
  - b. Til informasjon har Skanska innarbeidet i sin organisasjon kvartalsvise budsjettrevisjoner som grunnlag for sin rapportering. Prosjektets kalender for budsjett- og planrevisjoner er planlagt tilpasset Skanskas styringssystem.
4. Risiko
  - a. Prosjektet planlegger å gjennomføre en ny usikkerhetsanalyse i andre kvartal. Følgende elementer er vurdert til å være største risiko for prosjektet i denne fasen:
    - i. Helikopterlandingsplass: Omregulere nåværende helikopterlandingsplass til permanent landingsplass.
    - ii. Grunnforhold: uforutsette forhold.
    - iii. Tønsberg Kommune; utstedelse av igangsettingstillatelse til rett tid og gjennomføring av tilleggsarbeider med skifte av vann- og avløpsrør.
    - iv. Etablere et godt samarbeidsklima mellom kontraktspartene.